



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

Rua Coronel Buchelle, nº. 01, Centro, Tijucas, Santa Catarina, CEP nº 88.200-000



**QUARTO TERMO ADITIVO DE INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 077/PMT/2019**

**I – IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede Administrativa na Rua Coronel Buchelle, nº 01, Centro, na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.577.636/0001-65, neste ato representado pelo Prefeito do Município, **ELOI MARIANO ROCHA**, brasileiro, divorciado, professor, portador da cédula de identidade RG nº 449.147 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 216.076.059-53, residente e domiciliado na Travessa Pedro L. de Amorim, nº 20, Bairro da Praça, na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina e pelo Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, **MAYCOM WOLLINGER DE MELO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 4931870 (SESP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 056.627.139-79, residente e domiciliado na Rua Ipê Amarelo nº 181, casa 04, Mata atlântica 02, na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina, Estado de Santa Catarina.

**CONTRATADO: FÓRMULA PAVIMENTAÇÃO URBANA EIRELI**, estabelecida a Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, nº 362, salas 207, Edifício Vitória Center, bairro Forquilha, na Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP 88.106-500, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.155.389/0001-40, neste ato representado por seu representante legal, Senhor **VERÍSSIMO PEDRO DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Natanael Martiliano Costa, s/nº, Bairro Jordão, na Cidade de Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, portador da carteira de identidade RG nº. 01061009457, inscrito no CPF sob o nº 023.112.079-62, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente do Processo de Licitação nº 229/PMT/18 – Tomada de Preço 004/PMT/18, homologado em 20/03/2019 mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei 8.666/93.

**II – DO PROCEDIMENTO**

**Cláusula 1ª.** As partes acima identificadas, tendo entre si, justas e acertadas mediante Contrato Administrativo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS E SINALIZAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO, TRECHO II E III, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, BDI E TODAS AS ART'S (CREA) NECESSÁRIAS E PROJETOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS**, de acordo com as condições estipuladas no Edital, nos seus anexos e no contrato, cujos termos, igualmente, o integram, nos termos do Processo de Licitação nº 229/PMT/2018, Tomada de Preço nº 004/PMT/2018, firmado em 20 de março de 2019, já alterado pelo primeiro termo aditivo de prazo, firmado em 02 de janeiro de 2020, pelo segundo termo aditivo de prazo, firmado em 20 de março de 2020 e pelo terceiro termo aditivo de prazo, firmado em 01 de julho de 2020, resolvem alterar o contrato para acrescentar dotação orçamentária, na forma do art. 65, I, "a", da Lei nº 8.666/93, em função do excesso de R\$37.259,56 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) do valor contratado, proveniente do repasse OGU MDR 844825/2018, sendo que o excedente será pago com recurso próprio. Ato contínuo, resolvem nos termos previsto na cláusula 32ª do contrato nº 077/PMT/2019 e de acordo com o que dispõe o § 1º, do art. 65, da Lei 8.666, 21 de junho de 1993, aditar o valor total do contrato, na forma e nas condições de acordo com as cláusulas seguintes:

**III – DAS ALTERAÇÕES**

**Cláusula 2ª (DA ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – CLÁUSULA 15ª)** – A cláusula 15ª do contrato administrativo de prestação de serviço nº 077/PMT/2019, firmado em 20 de março de 2019, terá a seguinte redação:

**Cláusula 15ª** As despesas desta licitação correrão por conta dos recursos financeiros da Caixa Econômica Federal e contrapartida do Município, previstos no orçamento fiscal vigente, com a seguinte classificação:





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

Rua Coronel Buchelle, nº. 01, Centro, Tijucas, Santa Catarina, CEP nº 88.200-000



Cód. Red	Unid. Orçamentária	Proj./Ativ.	Elemento Despesa
26/2018	04.01	1001	44.90.51.98.00.00.00
29/2018	04.01	1001	44.90.51.98.00.00.00
21/2020	04.01	1001	44.90.51.98.00.01.03

**Cláusula 3ª. (DA ALTERAÇÃO DO VALOR – CLÁUSULA 5ª)**

**Parágrafo Primeiro. (DO ACRÉSCIMO DE VALOR)** - O aumento quantitativo na execução do objeto, resultou em um acréscimo de valor correspondente a R\$ 37.259,56 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) ao valor do contrato que, era de R\$ 460.069,46 (quatrocentos e sessenta mil, sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Com o acréscimo, passa o valor global do contrato para R\$ 497.329,02 (quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e dois centavos), conforme Parecer Técnico e justificativa da Contratante.

**Cláusula 4ª. (DA ALTERAÇÃO DO OBJETO – CLÁUSULA 2ª)** – Em função das alterações, o objeto do Contrato nº 077/PMT/2020, firmado em 20 de março de 2019, fica acrescido em 8,09%.

**IV – DA RATIFICAÇÃO**

**Cláusula 5ª** Permanecem inalteradas todas as demais disposições estabelecidas nas cláusulas do contrato original, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante.

**V – DA PUBLICAÇÃO**

**Cláusula 6ª** A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo Aditivo, as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor, para que produza seus efeitos imediatamente

Tijucas (SC), 21 de julho de 2020.


  
**ELÓI MARIANO ROCHA**  
MUNICÍPIO DE TIJUCAS  
CONTRATANTE

  
**MAYCOM WOLLINGER DE MELO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS  
CONTRATANTE

  
**FÓRMULA PAVIMENTAÇÃO URBANA EIRELI**  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

1)   
Nome: Jéssica de Souza e Silva  
CPF/MF nº 095.349.129-30

2)   
Nome: Adrieli da Silva  
CPF/MF nº 095.260.979-71