



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Serviços Públicos

Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388

E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

CRONOGRAMA

TERMINAL RODOVIÁRIO MIGUEL VIEIRA DE BRITO

DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.873,06	R\$ 4.873,06	100%				
PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 37.142,14	R\$ 37.142,14	100%				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.510,46	R\$ 1.510,46	100%				
CALÇADAS	R\$ 102.895,23	R\$ 30.868,57		R\$ 45.000,00	100%	R\$ 27.026,66	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 790,10					R\$ 790,10	100%
PINTURA	R\$ 46.999,29			R\$ 25.000,00		R\$ 21.999,29	100%
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.771,01					R\$ 1.771,01	100%
TOTAL	R\$ 195.981,29	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
TOTAL SIMPLES		R\$ 74.394,23		R\$ 70.000,00		R\$ 51.587,06	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 74.394,23	38%	R\$ 144.394,23	74%	R\$ 195.981,29	100%

ANGÉLICA ARGENTON
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SC 062931-7