

ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARCO AURÉLIOÁrea Ampliada (2 salas + 1 BWC) = 77,81 m²

BDI = 20,40%

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Serviços	V.Total	Mês 1(%)	Mês 2(%)	Mês 3(%)
1	Serviços Iniciais	R\$ 541,68	100%		
2	Infraestrutura	R\$ 18.806,59	100%		
3	Supraestrutura	R\$ 29.240,16	100%		
4	Paredes	R\$ 5.032,33	100%		
5	Cobertura	R\$ 8.594,02	100%		
6	Impermeabilização	R\$ 785,90	100%		
7	Revestimento de paredes e forros	R\$ 10.555,20		100%	
8	Pavimentação	R\$ 10.609,84		100%	
9	Esquadrias e vidros	R\$ 9.912,03			100%
10	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 9.496,19			100%
11	Instalações Elétricas	R\$ 10.840,25			100%
12	Pintura	R\$ 11.056,04			100%
	Total	R\$ 125.470,23	R\$ 63.000,68	R\$ 21.165,05	R\$ 41.304,50

Tijucas, 20/04/2021

Giselle Carvalho Leal
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC - A65606-2