
CRONOGRAMA

REFORMA ESTÁDIO DE FUTEBOL ALEXANDRE TERNES NETO

BDI = 23,90%

DESCRIÇÃO TOTAL Somatório

SERVIÇOS INICIAIS R$ 793,95 100% R$ 793,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 793,95

REVESTIMENTO CERÂMICO R$ 15.936,68 100% R$ 15.936,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.936,68

PAREDES E REVESITMENTOS R$ 5.615,53 60% R$ 3.369,32 40% R$ 2.246,21 R$ 0,00 R$ 5.615,53

ESQUADRIAS R$ 8.639,08 R$ 0,00 100% R$ 8.639,08 R$ 0,00 R$ 8.639,08

PINTURA R$ 56.036,09 R$ 0,00 60% R$ 33.621,65 40% R$ 22.414,44 R$ 56.036,09

FORRO R$ 866,32 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 866,32 R$ 866,32

COBERTURA R$ 16.301,54 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 16.301,54 R$ 16.301,54

INSTALAÇÃO ELÉTRICA / HIDRÁULICAS R$ 11.367,62 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 11.367,62 R$ 11.367,62

COMPLEMENTAÇÃO R$ 4.175,20 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 4.175,20 R$ 4.175,20

SOMATÓRIO R$ 119.732,01 R$ 119.732,01
PERCENTUAL 100,00%

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto

Eng. Civil - Crea 083727-8

Prefeitura Municipal de Tijucas - SC

Mês 01 Mês 02 Mês 03

R$ 20.099,948

16,79% 37,17% 46,04%

R$ 44.506,946 R$ 55.125,116
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