
CRONOGRAMA

E.E.F. JOSÉ HEGINO DA SILVA - TIJUCAS

BDI = 23,90%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: FEVEREIRO/2018

DESCRIÇÃO TOTAL+BDI MÊS 1 MÊS 2

1 R$ 897,04

100,00%

2 R$ 1.646,77

100,00%

3 R$ 615,68

100,00%

4 R$ 27.205,19 R$ 27.205,19

50,00% 50,00%

5 R$ 732,78

100,00%

6 R$ 23.868,66

100,00%

7 R$ 1.553,71

100,00%

R$ 30.364,69 R$ 53.360,34 R$ 83.725,02

36% 63,73% 100,00%

ACUMULADOCOMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

CORREÇÃO DAS PAREDES R$ 615,68

ESQUADRIA R$ 732,78

SERVIÇOS INICIAIS R$ 897,04

COBERTURA E FORRO R$ 54.410,38

R$ 1.646,77REMOÇÕES/RETIRADAS

PINTURA R$ 23.868,66

ENG. PAULA CRISTINA NASCIMENTO MARTINS

CREA/SC 157496-1

R$ 1.553,71

TOTAL R$ 83.725,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS 
Departamento de Obras, e Serviços Públicos 
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388 
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br 


