
Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS

Obra: Rua do Governo

Serviço: Drenagem, Pavimentação Asfaltica e Sinalização

Prazo Execução: 180 DIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00%

859,85                 859,85                 859,85                 1.146,46              1.146,46              859,85                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       

50,00% 50,00%

32.881,08            32.881,08            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

30,00% 35,00% 25,00% 10,00%

93.818,88            109.455,36          78.182,40            31.272,96            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

10,00% 35,00% 35,00% 20,00%

-                       -                       70.578,97            247.026,39          247.026,39          141.157,94          -                       -                       -                       -                       -                       

60,00% 40,00%

-                       -                       -                       -                       102.494,77          68.329,84            -                       -                       -                       -                       -                       

100,00%

-                       -                       -                       -                       -                       34.763,29            -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

1.295.601,65    
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384.224,07                  

-                                

-                                

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

5 SERVIÇOS COMPLEMENTRARES 13,18% 170.824,61                  

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,68% 34.763,29                    

3 DRENAGEM 24,14% 312.729,60                  

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 54,48% 705.789,68                  

1 SERVIÇOS INICIAIS 0,44% 5.732,32                      

2 TERRAPLENAGEM 5,08% 65.762,15                    

DATA 05/04/2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico                        
CREA/SC - 057.709-1 


