Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DATA 05/04/2019

Obra: Rua do Governo
Servigo: Drenagem, Pavimentacéo Asfaltica e Sinalizagédo
Prazo Execucgéo: 180 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
SEMANA
Item Descrigéo dos servicos Peso % Valor Total R$
1 2 B8] 4 5 6 7 8 9 10 11
15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00%
1 SERVICOS INICIAIS 0,44% 5.732,32
859,85 859,85 859,85 1.146,46 1.146,46 859,85
50,00% 50,00%
2 |TERRAPLENAGEM 5,08% 65.762,15
32.881,08 32.881,08
30,00% 35,00% 25,00% 10,00%
3 |DRENAGEM 24,14% 312.729,60
93.818,88 109.455,36 78.182,40 31.272,96
_ ) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA 54,48% 705.789,68
70.578,97 247.026,39 247.026,39 141.157,94
60,00% 40,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTRARES 13,18% 170.824,61
102.494,77 68.329,84
100,00%
6 |SINALIZACAO VIARIA 2,68% 34.763,29
34.763,29
TOTALGERAL 1.295.601,65
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RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP
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Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1




