
CRONOGRAMA

TERMINAL RODOVIÁRIO MIGUEL VIEIRA DE BRITO

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 %

SERVIÇOS INICIAIS 4.873,06R$           4.873,06R$      100%

PISOS E REVESTIMENTOS 37.142,14R$     37.142,14R$    100%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.510,46R$       1.510,46R$      100%

CALÇADAS 102.895,23R$      30.868,57R$    45.000,00R$      100% 27.026,66R$      

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS 790,10R$              790,10R$            100%

PINTURA 46.999,29R$        25.000,00R$      21.999,29R$      100%

SERVIÇOS FINAIS 1.771,01R$           1.771,01R$        100%

TOTAL 195.981,29R$      MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

TOTAL SIMPLES 74.394,23R$    70.000,00R$      51.587,06R$      

TOTAL ACUMULADO 74.394,23R$    38% 144.394,23R$    74% 195.981,29R$    100%
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