Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DATA

Obra: RUA OTAVIO MELIM
Servigo: Drenagem, Pavimentagao e Sinalizagdao AGOSTO DE 2019
Prazo Execugao: 120 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
SEMANA
ltem Descrigao dos servigos Peso % Valor Total R$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1 SERVICOS INICIAIS 0,62% 4.954,43
1.238,61 1.238,61 1.238,61 1.238,61
30,00% 50,00% 20,00%
2 |DRENAGEM 42,94% 342.253,76
102.676,13 171.126,88 68.450,75
- . 40,00% 60,00%
3 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA 51,11% 407.363,32
162.945,33 244.417,99
30,00% 70,00%
4 |SERVICOS COMPLEMENTARES 4,06% 32.345,46
9.703,64 22.641,82
- . 100,00%
5 |SINALIZAGCAO VIARIA 1,27% 10.088,16
10.088,16
TOTALGERAL 797.005,13
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RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP
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Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1




