
Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS
Obra: RUA OTAVIO MELIM
Serviço: Drenagem, Pavimentação e Sinalização
Prazo Execução: 120 DIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.238,61              1.238,61              1.238,61              1.238,61              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

30,00% 50,00% 20,00%

102.676,13          171.126,88          68.450,75            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

40,00% 60,00%

-                       -                       162.945,33          244.417,99          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

30,00% 70,00%

-                       -                       9.703,64              22.641,82            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100,00%

-                       -                       -                       10.088,16            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
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754.571,51                  

-                                

-                                

DATA

AGOSTO DE 2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

1 SERVIÇOS INICIAIS 0,62% 4.954,43                      

2 DRENAGEM 42,94% 342.253,76                  

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,27% 10.088,16                    

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 51,11% 407.363,32                  

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,06% 32.345,46                    

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico                        
CREA/SC - 057.709-1 


