Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DATA/BASE
Obra: AVENIDA BEIRA RIO

Servigo: JULHO DE 2019
Prazo Execucéo: 180 DIAS

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

S|
Item Descrigao dos servicos Peso % Valor Total R$ EVATA
MesO1 Mes02 Mes03 Mes04 Mes05 Mes06 Mes07 Mes08 Mes09 Mes10 Mes1l Mes12
_ 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
1 |ADMINISTRAGCAO LOCAL 5,07% 387.058,58
38.705,86 77.411,72 77.411,72 77.411,72 77.411,72 38.705,86
A 15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
2 TERRAPL~ENAGEM (REMOCAO E 3,02% 230,340,683 ° ° ° °
REPOSICAO DE SOLOS) 34.552.47 69.104,95 69.104,95 57.587,46
25,00% 25,00% 30,00% 20,00%
3 DRENAGEM E OBRA DE ARTE 24,17% 1.845.671,23
CORRENTE 461.417,81 461.417,81 553.701,37 369.134,25
N 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
4 PAVIMENTACAO 26,00% 1.984.980,13
- 396.996,03 595.494,04 595.494,04 396.996,03
25,00% 25,00% 30,00% 20,00%
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,30% 22.706,98
5.676,75 5.676,75 6.812,09 4.541,40
50,00% 50,00%
6 REDE 3 COLETORA DE ESGOTO 5.48% 41851158
SANITAR'O 209.255,79 209.255,79
5 B 50,00% 50,00%
7 ELEVATORIA E RECALQUE - ESGOTO 1,00% 76.188.13
SANITARIO 38.004,07 38.004,07
100,00%
8 |SINALIZAGAO 4,05% 308.937,82
308.937,82
FORNECIMENTO DE MATERIAIS 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00%
9 BETUMINOSOS  (REPERFILAGEM E| 30,93% 2.361.589,17
CAPA) - 472.317,83 708.476,75 708.476,75 472.317,83
TOTALGERAL 7.635.993,45
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RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

Wq‘_

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico CREA/SC - 057.709-1




