Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS RECURSOS CONTRAPARTIDA DATA/BASE

Obra: AVENIDA BEIRA RIO
Servigo: Outubro de 2019 (SINAPI) e Julho de 2019 (SICRO)
Prazo Execucéo: 180 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
SEMANA
Item Descrigao dos servicos Peso % Valor Total R$
MesO1 Mes02 Mes03 Mes04 Mes05 Mes06 Mes07 Mes08 Mes09 Mes10 Mes1l Mes12
_ 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1 PAVIMENTACAO 100,00% 190.148,84
57.044,65 57.044,65 38.029,77 38.029,77
TOTALGERAL 190.148,84
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RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

/ smmattny

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico CREA/SC - 057.709-1




