
Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS RECURSOS CONTRAPARTIDA

Obra: AVENIDA BEIRA RIO

Serviço: 

Prazo Execução: 180 DIAS

Mes01 Mes02 Mes03 Mes04 Mes05 Mes06 Mes07 Mes08 Mes09 Mes10 Mes11 Mes12

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-                       -                       57.044,65            57.044,65            38.029,77            38.029,77            -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

190.148,84          
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#REF!

-                                  

-                                  

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

1 PAVIMENTAÇÃO 100,00% 190.148,84                     

DATA/BASE

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

Outubro de 2019 (SINAPI) e Julho de 2019 (SICRO)

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico  CREA/SC - 057.709-1 


