
Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS

Obra: AVENIDA BEIRA RIO

Serviço: 

Prazo Execução: 180 DIAS

Mes01 Mes02 Mes03 Mes04 Mes05 Mes06 Mes07 Mes08 Mes09 Mes10 Mes11 Mes12

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

38.705,86            77.411,72            77.411,72            77.411,72            77.411,72            38.705,86            -                       -                       -                       -                       -                       -                       

15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

34.552,47            69.104,95            69.104,95            57.587,46            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

461.417,81          461.417,81          553.701,37          369.134,25          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

-                       396.996,03          595.494,04          595.494,04          396.996,03          -                       -                       -                       -                       -                       -                       

25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

5.676,75              5.676,75              6.812,09              4.541,40              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

50,00% 50,00%

209.255,79          209.255,79          

50,00% 50,00%

38.094,07            38.094,07            

100,00%

-                       -                       -                       -                       -                       308.937,82          -                       -                       -                       -                       -                       

20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00%

-                       472.317,83          708.476,75          708.476,75          472.317,83          -                       -                       -                       -                       -                       -                       

7.635.993,45       
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2.463.079,64                  

-                                  

-                                  

DATA/BASE

JULHO DE 2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

2
TERRAPLENAGEM (REMOÇÃO E

REPOSIÇÃO DE SOLOS)
3,02% 230.349,83                     

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,07% 387.058,58                     

3
DRENAGEM E OBRA DE ARTE

CORRENTE
24,17% 1.845.671,23                  

4 PAVIMENTAÇÃO 26,00% 1.984.980,13                  

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,30% 22.706,98                       

8 SINALIZAÇÃO 4,05% 308.937,82                     

6
REDE COLETORA DE ESGOTO

SANITÁRIO
5,48% 418.511,58                     

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

7
ELEVATÓRIA E RECALQUE - ESGOTO

SANITÁRIO
1,00% 76.188,13                       

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

9
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

BETUMINOSOS (REPERFILAGEM E

CAPA)

30,93% 2.361.589,17                  

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico  CREA/SC - 057.709-1 


