Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DATA/BASE
Obra: AVENIDA BAYER FILHO
Servigo: nov/19
Prazo Execucéo: 90 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
SEMANA
Item Descri¢ao dos servicos Peso % Valor Total R$
MesO1 Mes02 Mes03 Mes04 Mes05 Mes06 Mes07 Mes08 Mes09 Mes10 Mes1l Mes12
50,00% 25,00% 25,00%
1 |SERVICOS PRELIMINARES 0,83% 12.796,39
6.398,19 3.199,10 3.199,10
- . 100,00%
2 |RECUPERAGAO DE AREAS 5,43% 84.043,50
84.043,50 - -
~ 30,00% 40,00% 30,00%
3 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA 86,45% 1.339.205,10
401.761,53 535.682,04 401.761,53
~ 100,00%
4 |SINALIZAGAO 7,30% 113102,10
113.102,10
TOTALGERAL 1.549.147,09
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RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP
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Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico CREA/SC - 057.709-1




