
Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS

Obra: ESTRADA GERAL DA ITINGA - TRECHO II ESTACA 50 AO PF

Serviço: 

Prazo Execução: 120 DIAS
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374.597,35                  
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DATA

ABRIL DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

1 SERVIÇOS INICIAIS 0,33% 4.565,26                      

2 TERRAPLENAGEM 6,12% 84.218,63                    

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,62% 8.528,03                      

3 DRENAGEM 20,77% 285.813,46                  

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 72,16% 992.975,18                  

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico                        
CREA/SC - 057.709-1 


