
ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARCO AURÉLIO

Área Ampliada (2 salas + 1 BWC) = 77,81 m²

BDI = 20,40%

Cronograma Físico-Financeiro

Item Serviços V.Total Mês 1(%) Mês 2(%) Mês 3(%)

1 Serviços Iniciais 541,68R$          100%

2 Infraestrutura 18.806,59R$     100%

3 Supraestrutura 29.240,16R$     100%

4 Paredes 5.032,33R$       100%

5 Cobertura 8.594,02R$       100%

6 Impermeabilização 785,90R$          100%

7 Revestimento de paredes e forros 10.555,20R$     100%

8 Pavimentação 10.609,84R$     100%

9 Esquadrias e vidros 9.912,03R$       100%

10 Instalações Hidrossanitárias 9.496,19R$       100%

11 Instalações Elétricas 10.840,25R$     100%

12 Pintura 11.056,04R$     100%

Total 125.470,23R$   63.000,68R$        21.165,05R$    41.304,50R$       
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