ORGAMENTO PARA AMPLIAGAO E REFORMA DA CRECHE MARCO AURELIO

Area Ampliada (2 salas + 1 BWC) = 77,81 m?

BDI = 20,40%
Cronograma Fisico-Financeiro
Item |Servigcos V.Total Més 1(%) Més 2(%) Més 3(%)
1 |Servigos Iniciais R$ 541,68 100%
2 |Infraestrutura R$ 18.806,59 100%
3 |Supraestrutura R$ 29.240,16 100%
4 |Paredes R$ 5.032,33 100%
5 |Cobertura R$ 8.594,02 100%
6 |Impermeabilizacao R$ 785,90 100%
7 |Revestimento de paredes e forros R$ 10.555,20 100%
8 [Pavimentacao R$ 10.609,84 100%
9 |Esquadrias e vidros R$ 9.912,03 100%
10 [Instalacdes Hidrossanitdrias R$ 9.496,19 100%
11 [Instalagdes Elétricas R$ 10.840,25 100%
12 |Pintura R$ 11.056,04 100%
Total R$ 125.470,23 | R$ 63.000,68 | R$ 21.165,05 | R$  41.304,50
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