
Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS

Obra: PAVIMENTAÇÃO DA RUA CORONEL GALLOTTI TRECHO 03

Serviço: 

Prazo Execução: 150 DIAS
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Miguel Arcanjo de Azevedo Neto -                               

Engenheiro Civil

CREA/SC -083727-8 

DATA

04/02/22

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

1 SERVIÇOS INICIAIS 0,69% 3.020,74                      

2 TERRAPLENAGEM 0,50% 2.194,72                      

3 DRENAGEM 28,24% 124.432,65                  

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 59,22% 260.924,91                  

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,69% 20.678,60                    

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 6,66% 29.367,13                    

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES


