Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DATA
Obra: PAVIMENTACAO DA RUA CORONEL GALLOTTI TRECHO 03 04/02/22
Servico:
Prazo Execucéo: 150 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
SEMANA
ltem Descrigao dos servigos Peso % Valor Total R$
1 2 3 4 5 6
100,00%
1 |SERVICOS INICIAIS 0,69% 3.020,74 ———
3.020,74
100,00%
2 |TERRAPLENAGEM 0,50% 2.194,72 mE———
219472
30,00% 70,00%
3 |DRENAGEM 28,24% 124.432,65 e ——————————————————
37.329,79 87.102,85
~ P 50,00% 50,00%
4 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 59,22% 260.924,91 T
130.462,45 130.462,45
100,00%
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES 4,69% 20.678,60 ——
20.678,60
~ p 100,00%
6 |SINALIZACAO VIARIA 6,66% 29.367,13 ﬁ:
29.367,13
TOTALGERAL 440.618,74
VALOR GLOBAL SIMPLES| 42.545,25 87.102,85 130.462,45 130.462,45 50.045,73
VALOR GLOBAL ACUMULADO| 42.545,25 129.648,10 260.110,56 390.573,01 440.618,74
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 9,66% 19,77% 29,61% 29,61% 11,36%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 9,66% 29,42% 59,03% 88,64% 100,00%
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