CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

a a - - = = TOTAIS
ITEM DISCRIMINACAO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 120 DIAS
R$ % R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES 43.159,91 |50,00%| 12.947,97 |15,00%| 8.631,98 [10,00%| 8.631,98 |10,00%| 8.631,98 |10,00%| 4.315,99 5,00% | R$ 86.319,82 | 3,98%
2 INFRA ESTRUTURA / RADIER 85.834,49 [50,00%| 85.834,49 |50,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00 | R$ 171.668,98 | 7,91%
3 PAREDES/ PAINEIS - 0,00% [159.305,52 | 25,00%| 159.305,52 | 25,00%| 159.305,52 | 25,00% | 159.305,52 | 25,00% - 0,00% | R$ 637.222,08 | 29,35%
4 COBERTURA E PROTECOES - 0,00% - 0,00% |[192.755,31 | 25,00%| 192.755,31 [ 25,00%] 192.755,31 | 25,00%( 192.755,31 | 25,00% | R$ 771.021,26 | 35,51%
5 PISO E PAVIMENTACAO - 0,00% - 0,00% | 25.758,58 |25,00%| 25.758,58 [25,00%| 25.758,58 |25,00%| 25.758,58 | 25,00% | R$ 103.034,31 | 4,75%
6 ESQUADRIAS - 0,00% - 0,00% | 45.934,37 |25,00%| 45.934,37 [25,00%| 45.934,37 |25,00%| 45.934,37 | 25,00% | R$ 183.737,50 | 8,46%
7 INSTALACOES ELETRICAS - 0,00% - 0,00% - 0,00% | 23.812,75 |50,00%| 11.906,38 [25,00%| 11.906,38 | 25,00% | R$ 47.625,50 | 2,19%
8 INSTALACOES PREVENTIVO DE INCENDIO - 0,00% [ 1.910,61 [20,00%| 2.865,91 [30,00%| 2.865,91 |30,00%| 955,30 10,00%| 955,30 10,00% [ R$ 9.553,03 | 0,44%
9 INSTALAGCOES DE AGUA FRIA 991,62 10,00%( 1.983,24 [20,00%| 1.983,24 [20,00%| 1.983,24 |20,00%| 1.983,24 |[20,00%| 991,62 10,00% [ R$ 9.916,19 | 0,46%
10 INSTALACOES DE ESGOTO 2.405,28 [15,00%| 2.405,28 |15,00%| 3.207,04 |20,00%| 3.207,04 [20,00%| 3.207,04 |20,00%| 1.603,52 | 10,00% | R$ 16.035,22 | 0,74%
11 APARELHOS LOUCAS E METAIS - 0,00% - 0,00% - 0,00% | 19.949,82 |50,00%| 9.974,91 [25,00%| 9.974,91 | 25,00% | R$ 39.899,64 | 1,84%
12 INSTALACOES PLUVIAIS - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% | 21.810,82 |50,00%| 21.810,82 | 50,00% [ R$ 43.621,64 | 2,01%
13 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% | 15.249,19 |50,00%| 15.249,19 [ 50,00% [ R$ 30.498,38 | 1,40%
14 OUTROS - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% | 21.214,67 |100,00%| R$ 21.214,67 | 0,98%
TOTAL R$ 132.391,30 R$ 264.387,11 R$ 440.441,96 R$ 484.204,53 R$ 497.472,64 R$ 352.470,66 R$ 2.171.368,20
ACUMULADO R$ R$ 132.391,30 R$ 396.778,41 R$ 837.220,37 R$ 1.321.424,89 R$ 1.818.897,54 R$ 2.171.368,20 R$ 2.171.368,20
TOTAL DO MES % 6,10% 12,18% 20,28% 22,30% 22,91% 16,23% 100,00%
ACUMULADO % 6,10% 18,27% 38,56% 60,86% 83,77% 100,00%




