
R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 43.159,91 50,00% 12.947,97 15,00% 8.631,98 10,00% 8.631,98 10,00% 8.631,98 10,00% 4.315,99 5,00% 86.319,82R$        3,98%

2 INFRA ESTRUTURA /  RADIER 85.834,49 50,00% 85.834,49 50,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 171.668,98R$      7,91%

3 PAREDES/ PAINEIS  - 0,00% 159.305,52 25,00% 159.305,52 25,00% 159.305,52 25,00% 159.305,52 25,00%  - 0,00% 637.222,08R$      29,35%

4 COBERTURA E PROTEÇOES  - 0,00%  - 0,00% 192.755,31 25,00% 192.755,31 25,00% 192.755,31 25,00% 192.755,31 25,00% 771.021,26R$      35,51%

5 PISO E PAVIMENTAÇÃO  - 0,00%  - 0,00% 25.758,58 25,00% 25.758,58 25,00% 25.758,58 25,00% 25.758,58 25,00% 103.034,31R$      4,75%

6 ESQUADRIAS  - 0,00%  - 0,00% 45.934,37 25,00% 45.934,37 25,00% 45.934,37 25,00% 45.934,37 25,00% 183.737,50R$      8,46%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 23.812,75 50,00% 11.906,38 25,00% 11.906,38 25,00% 47.625,50R$        2,19%

8 INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO  - 0,00% 1.910,61 20,00% 2.865,91 30,00% 2.865,91 30,00% 955,30 10,00% 955,30 10,00% 9.553,03R$          0,44%

9 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 991,62 10,00% 1.983,24 20,00% 1.983,24 20,00% 1.983,24 20,00% 1.983,24 20,00% 991,62 10,00% 9.916,19R$          0,46%

10 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 2.405,28 15,00% 2.405,28 15,00% 3.207,04 20,00% 3.207,04 20,00% 3.207,04 20,00% 1.603,52 10,00% 16.035,22R$        0,74%

11 APARELHOS LOUÇAS E METAIS  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 19.949,82 50,00% 9.974,91 25,00% 9.974,91 25,00% 39.899,64R$        1,84%

12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 21.810,82 50,00% 21.810,82 50,00% 43.621,64R$        2,01%

13 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 15.249,19 50,00% 15.249,19 50,00% 30.498,38R$        1,40%

14 OUTROS  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 21.214,67 100,00% 21.214,67R$        0,98%

TOTAL

ACUMULADO R$

TOTAL DO MÊS % 

ACUMULADO %

R$ 497.472,64

R$ 1.818.897,54

22,91%

83,77%

6 MÊS

R$ 352.470,66

R$ 2.171.368,20

16,23%

100,00%

6,10% 100,00%

6,10%

12,18% 20,28% 22,30%

18,27% 38,56% 60,86%

R$ 132.391,30 R$ 2.171.368,20

R$ 132.391,30 R$ 2.171.368,20

R$ 264.387,11

R$ 396.778,41

R$ 440.441,96

R$ 837.220,37

R$ 484.204,53

R$ 1.321.424,89

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - F I N A N C E I R O

ITEM DISCRIMINAÇÃO
1 MÊS

TOTAIS                                                                                

120 DIAS
2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS


