
R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 47.556,27 75,00% 6.340,84 10,00% 6.340,84 10,00% 3.170,42 5,00% 63.408,36R$     8,20%

2 INFRA ESTRUTURA /  RADIER 79.202,95 75,00% 26.400,98 25,00%  - 0,00%  - 0,00% 105.603,93R$   13,66%

3 EXECUÇÃO DE PISO DE CALÇADAS 2.000,20 25,00% 2.000,20 25,00% 4.000,40 50,00% 2.000,20 25,00% 8.000,81R$       1,03%

4 PAREDES/ PAINEIS  - 0,00% 76.341,45 35,00% 76.341,45 35,00% 65.435,53 30,00% 218.118,43R$   28,21%

5 COBERTURA E PROTEÇOES  - 0,00% 77.763,34 35,00% 77.763,34 35,00% 66.654,29 30,00% 222.180,98R$   28,73%

6 PISO E PAVIMENTAÇÃO  - 0,00%  - 0,00% 23.112,00 50,00% 23.112,00 50,00% 46.223,99R$     5,98%

7 PINTURAS  - 0,00% 2.631,23 50,00% 2.631,23 50,00%  - 0,00% 5.262,45R$       0,68%

8 ESQUADRIAS  - 0,00% 10.108,61 25,00% 10.108,61 25,00% 20.217,22 50,00% 40.434,45R$     5,23%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 23.182,00 100,00% 23.182,00R$     3,00%

10 INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO  - 0,00%  - 0,00% 411,67 50,00% 411,67 50,00% 823,34R$          0,11%

11 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA  - 0,00% 718,23 25,00% 718,23 25,00% 1.436,47 50,00% 2.872,94R$       0,37%

12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 1.614,93 15,00% 3.768,17 35,00% 2.691,55 25,00% 2.691,55 25,00% 10.766,20R$     1,39%

13 APARELHOS LOUÇAS E METAIS  - 0,00%  - 0,00% 3.162,43 50,00% 3.162,43 50,00% 6.324,86R$       0,82%

14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 10.396,93 100,00% 10.396,93R$     1,34%

15 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 7.732,85 100,00% 7.732,85R$       1,00%

16 OUTROS  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 1.989,86 100,00% 1.989,86R$       0,26%

TOTAL

ACUMULADO R$

TOTAL DO MÊS % 

ACUMULADO %

p

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - F I N A N C E I R O

R$ 775.322,57

ITEM DISCRIMINAÇÃO
1 MÊS

TOTAIS                                                                                

120 DIAS
2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS

100,26%

R$ 130.374,35 R$ 773.322,37

R$ 130.374,35 R$ 773.322,37

R$ 206.073,06

R$ 336.447,41

R$ 207.281,75

R$ 543.729,16

R$ 231.593,42

CMEI SILVIA TELLES - RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS - SUL DO RIO - TIJUCAS/SC

16,86% 100,00%

16,86%

26,65% 26,80% 29,95%

43,51% 70,31%
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Departamento de Obras, e Serviços Públicos
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