PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 - Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8171 —

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CMEI PRAGA - RUA ELOI PETERONILIO AVILA , N° 520, LOT. ILHA DO ARVOREDO - PRAGA - TIJUCAS/SC

- = - = - - TOTAIS
ITEM DISCRIMINACAO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 120 DIAS
R$ % R$ %

1 SERVICOS PRELIMINARES REMOCOES E DEMOLICOES 73.446,33 |50,00%| 22.033,90 |15,00%| 14.689,27 |10,00%| 14.689,27 |10,00%| 14.689,27 |10,00%| 7.344,63 5,00% | R$ 146.892,66 | 3,34%
2 INFRA ESTRUTURA / RADIER 375.480,80 | 50,00% | 375.480,80 | 50,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% | R$ 750.961,60 [17,07%
3 EXECUCAO DE PISO DE CALCADAS - 0,00% | 4.611,24 [25,00%)| 4.611,24 |25,00%| 9.222,49 [50,00% - 0,00% - 0,00% | R$ 18.444,98 | 0,42%
4 PAREDES/ PAINEIS - 0,00% | 260.507,67 | 25,00%) 260.507,67 | 25,00%| 260.507,67 |25,00%|260.507,67 | 25,00% - 0,00% | R$ 1.042.030,69 [23,69%
) COBERTURA E PROTECOES - 0,00% - 0,00% |351.008,42 |25,00%]351.008,42 | 25,00%| 351.008,42 | 25,00%| 351.008,42 | 25,00% | R$ 1.404.033,69 |31,92%
6 PISO E PAVIMENTACAO - 0,00% - 0,00% | 72.626,40 [25,00%| 72.626,40 |25,00%| 72.626,40 [25,00%| 72.626,40 | 25,00% | R$ 290.505,60 | 6,60%
7 ESQUADRIAS - 0,00% - 0,00% | 73.705,15 [25,00%| 73.705,15 |25,00%| 73.705,15 [25,00%| 73.705,15 | 25,00% | R$ 294.820,59 | 6,70%
8 INSTALACOES ELETRICAS - 0,00% - 0,00% - 0,00% | 45.219,33 [50,00%| 22.609,66 |25,00%| 22.609,66 | 25,00% [ R$ 90.438,66 [ 2,06%
9 INSTALACOES PREVENTIVO DE INCENDIO - 0,00% | 13.980,85 [20,00%| 20.971,27 |30,00%| 20.971,27 |30,00%| 6.990,42 [10,00%| 6.990,42 | 10,00% | R$ 69.904,24 | 1,59%
10 INSTALACOES DE AGUA FRIA 9.856,37 [10,00%| 19.712,73 |20,00%| 19.712,73 |20,00%| 19.712,73 [20,00%| 19.712,73 |20,00%| 9.856,37 | 10,00% | R$ 98.563,65 | 2,24%
11 INSTALACOES DE ESGOTO 4.261,67 |15,00%| 4.261,67 |15,00%| 5.682,23 [20,00%| 5.682,23 |20,00%| 5.682,23 |[20,00%| 2.841,11 | 10,00% | R$ 28.411,14 | 0,65%
12 APARELHOS LOUCAS E METAIS - 0,00% - 0,00% - 0,00% | 13.522,53 [50,00%| 6.761,27 |25,00%| 6.761,27 | 25,00% [ R$ 27.045,06 | 0,61%
13 INSTALAGCOES PLUVIAIS - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% | 32.621,92 |50,00%| 32.621,92 | 50,00% | R$ 65.243,85 | 1,48%
14 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% | 22.696,69 |50,00%| 22.696,69 | 50,00% | R$ 45.393,38 | 1,03%
15 OUTROS - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% | 26.077,33 [100,00%| R$ 26.077,33 | 0,59%

TOTAL R$ 463.045,17 R$ 700.588,87 R$ 823.514,38 R$ 886.867,48 R$ 889.611,83 R$ 635.139,37 R$ 4.398.767,10

ACUMULADO R$ R$ 463.045,17 R$ 1.163.634,03 R$ 1.987.148,42 R$ 2.874.015,90 R$ 3.763.627,73 R$ 4.398.767,10 R$ 4.398.767,10

TOTAL DO MES % 10,53% 15,93% 18,72% 20,16% 20,22% 14,44% 100,00%

ACUMULADO % 10,53% 26,45% 45,18% 65,34% 85,56% 100,00%




