
R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 73.446,33 50,00% 22.033,90 15,00% 14.689,27 10,00% 14.689,27 10,00% 14.689,27 10,00% 7.344,63 5,00% 146.892,66R$      3,34%

2 INFRA ESTRUTURA /  RADIER 375.480,80 50,00% 375.480,80 50,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 750.961,60R$      17,07%

3 EXECUÇÃO DE PISO DE CALÇADAS  - 0,00% 4.611,24 25,00% 4.611,24 25,00% 9.222,49 50,00%  - 0,00%  - 0,00% 18.444,98R$        0,42%

4 PAREDES/ PAINEIS  - 0,00% 260.507,67 25,00% 260.507,67 25,00% 260.507,67 25,00% 260.507,67 25,00%  - 0,00% 1.042.030,69R$   23,69%

5 COBERTURA E PROTEÇOES  - 0,00%  - 0,00% 351.008,42 25,00% 351.008,42 25,00% 351.008,42 25,00% 351.008,42 25,00% 1.404.033,69R$   31,92%

6 PISO E PAVIMENTAÇÃO  - 0,00%  - 0,00% 72.626,40 25,00% 72.626,40 25,00% 72.626,40 25,00% 72.626,40 25,00% 290.505,60R$      6,60%

7 ESQUADRIAS  - 0,00%  - 0,00% 73.705,15 25,00% 73.705,15 25,00% 73.705,15 25,00% 73.705,15 25,00% 294.820,59R$      6,70%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 45.219,33 50,00% 22.609,66 25,00% 22.609,66 25,00% 90.438,66R$        2,06%

9 INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO  - 0,00% 13.980,85 20,00% 20.971,27 30,00% 20.971,27 30,00% 6.990,42 10,00% 6.990,42 10,00% 69.904,24R$        1,59%

10 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 9.856,37 10,00% 19.712,73 20,00% 19.712,73 20,00% 19.712,73 20,00% 19.712,73 20,00% 9.856,37 10,00% 98.563,65R$        2,24%

11 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 4.261,67 15,00% 4.261,67 15,00% 5.682,23 20,00% 5.682,23 20,00% 5.682,23 20,00% 2.841,11 10,00% 28.411,14R$        0,65%

12 APARELHOS LOUÇAS E METAIS  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 13.522,53 50,00% 6.761,27 25,00% 6.761,27 25,00% 27.045,06R$        0,61%

13 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 32.621,92 50,00% 32.621,92 50,00% 65.243,85R$        1,48%

14 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 22.696,69 50,00% 22.696,69 50,00% 45.393,38R$        1,03%

15 OUTROS  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00% 26.077,33 100,00% 26.077,33R$        0,59%

TOTAL

ACUMULADO R$

TOTAL DO MÊS % 

ACUMULADO %

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - F I N A N C E I R O

R$ 889.611,83

R$ 3.763.627,73

20,22%

85,56%

6 MÊS

R$ 635.139,37

R$ 4.398.767,10

14,44%

100,00%

10,53% 100,00%

10,53%

15,93% 18,72% 20,16%

26,45% 45,18% 65,34%

R$ 463.045,17 R$ 4.398.767,10

R$ 463.045,17 R$ 4.398.767,10

R$ 700.588,87

R$ 1.163.634,03

R$ 823.514,38

R$ 1.987.148,42

R$ 886.867,48

R$ 2.874.015,90
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ITEM DISCRIMINAÇÃO
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