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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.412,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  1.412,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. TERRAPLENAGEM  509.120,51 % Período: 75,72% 24,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. CORTE E ATERRO - DMT BORA = 1,00KM  266.699,13 % Período: 53,64% 46,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. DESMANCHE E FRAGMENTAÇÃO DE ROCH  19.566,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. ENROCAMENTO - 40,00M X 5,00M X 7,50M (C  222.855,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. DRENAGEM  352.382,74 % Período: 32,08% 38,28% 0,00% 0,00% 29,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. GALERIAS  113.055,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. BOCAS DE CAPTAÇÃO, CAIXAS E ALAS  134.879,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. SARJETA E TRAVESSIAS DE SARJETA  104.448,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PAVIMENTAÇÃO  2.665.734,03 % Período: 0,00% 21,41% 50,00% 28,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  2.665.734,03 % Período: 0,00% 21,41% 50,00% 28,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. SINALIZAÇÃO  76.715,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  76.715,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. OBRAS COMPLEMENTARES  89.404,00 % Período: 61,37% 0,00% 38,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. ENLEIVAMENTO - BORDOS ATERRO  34.536,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. CERCAS  54.868,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,02% 22,45% 37,01% 20,62% 4,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 554.827,08 829.357,65 1.367.403,01 762.017,49 181.163,52 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 554.827,08 829.357,65 1.367.403,01 762.017,49 181.163,52 - - - - - - - 
%: 15,02% 37,46% 74,47% 95,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 554.827,08 1.384.184,73 2.751.587,74 3.513.605,23 3.694.768,75 3.694.768,75 3.694.768,75 3.694.768,75 3.694.768,75 3.694.768,75 3.694.768,75 3.694.768,75 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 554.827,08 1.384.184,73 2.751.587,74 3.513.605,23 3.694.768,75 3.694.768,75 3.694.768,75 3.694.768,75 3.694.768,75 3.694.768,75 3.694.768,75 3.694.768,75 

0

Total:    R$ 3.694.768,75

Item Descrição

Grau de Sigilo
#PUBLICO

TRECHO 01

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE TIJUCAS ESTRADA GERAL PORTO ITINGA/ESTRADA GERAL CAPIM BRAN
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Local Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0

Data ART/RRT: 
terça-feira, 19 de abril de 2022
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