c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
N OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE TIJUCAS ESTRADA GERAL PORTO ITINGA/ESTRADA GERAL CAPIM BRANTRECHO 01
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
L
1.1. PLACA DE OBRA % Periodo:
% Periodo:
CORTE E ATERRO - DMT BORA = 1,00KM 266.699,13 | % Periodo:
|2.2. DESMANCHE E FRAGMENTAGAO DE ROCH  19.566,38 | % Periodo:
|2.3. ENROCAMENTO - 40,00M X 5,00M X 7,50M (¢ 222.855,00 | % Periodo:
L
—
L
GALERIAS 113.055,19 | % Periodo:
|3.2. BOCAS DE CAPTACAO, CAIXAS E ALAS 134.879,03 | % Periodo:
|3.3. SARJETA E TRAVESSIAS DE SARJETA 104.448,52 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. PAVIMENTACAO ASFALTICA 2.665.734,03 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 76.715,00 | % Periodo:
% Periodo:
6.1. ENLEIVAMENTO - BORDOS ATERRO 34.536,00 | % Periodo:
[62. CERCAS 54.868,00 | % Periodo: H
L
Total: R$ 3.694.768,75 %: 15,02% 22,45% 37,01% 20,62% 4,90%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 554.827,08 | 829.357,65 | 1.367.403,01 | 762.017,49 | 181.163,52
Outros: - - - - -
Investimento: | 554.827,08  829.357,65 1.367.403,01  762.017,49 181.163,52
%: 15,02% 37,46% 74,47% 95,10% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 554.827,08 | 1.384.184,73 | 2.751.587,74 | 3.513.605,23 | 3.694.768,75
Outros: - - - - -
Investimento: | 554.827,08 | 1.384.184,73 | 2.751.587,74 | 3.513.605,23 | 3.694.768,75
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NATHAN RICARDO
MUNICIPIO DE TIJUCAS HUz05850720913
Local Responsavel Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
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